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案例练习补充

一、某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式，其中，合
同约定，实际完成工程量超过估计工程量 15%以上时允许调整单价。原本合同中
有 A、B两项土方工程，工程量均为 16 万 m³，土方工程的合同单价为 16 元/m³。
实际工程量与估计工程量相等。施工过程中，总监理工程师以设计变更通知发布
新增土方工程 C的指示，该工作的性质和施工难度与 A、B工作相同，工程量为
32 万 m³。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更价为
14 元/m³。
确定承包人提出的上述变更费用，并说明理由。

解：承包人的变更费用计算如下：
工程量清单中计划土方=16+16=32 万 m³
新增土方工程量=32 万 m³
按照合同约定，应按原单价计算的新增工程量=32×15%=4.8 万 m³
新增土方工程款=4.8 万 m³*16 元/m³+(32- 4.8)万 m³×14 元/m³=457.6 万元

二、某工程招标控制价为 8413949 元，中标人的投标报价为 7972282 元，承包人
报价浮动率为多少？施工过程中，屋面防水采用 PE 高分子防水卷材（1.5mm),
清单项目中无类似项目，工程造价管理机构发布有该卷材单价为 18 元/㎡，查项
目所在地该项目定额人工费为 3.78 元，除卷材外的其他材料费为 0.65 元，管理
费和利润为 1.13 元。则该项目综合单价如何确定？
解：（1）用公式（1Z103083-1）：L=（1- 7972282/8413949）×100%

=（1-0.9475）×100%
=5.25%

承包人报价浮动率为 5.25%
（2） 该项目综合单价=（3.78+18+0.65+1.13）×（1-5.25%）

=23.56×94.75%
=22.32 元

发承包双方可按 22.32 元协商确定该项目综合单价
（3）无法找到适用和类似的项目单价、工程造价管理机构也没有发布此类信

息价格，由发承包双方协商确定。
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三、某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估
算工程量甲项为 2300ｍ³，乙项为 3200ｍ³，经协商合同价格甲项为 180 元/ｍ³，
乙项为 160 元/ｍ³。承包合同规定：
开工前业主应向承包人支付合同价 20%的预付款；
业主自第一个月起，从承包人的工程款中，按 5%的比例扣留质量保证金；
当子项工程实际工程质量超过估算工程量 10%时，超过 10%的部分可进行调价，
调整系数 0.9；
根据市场情况规定价格调整系数平均按 1.2 计算；
监理工程师签发付款最低金额为 25 万元；
预付款在最后两个月扣除，每月扣 50%。
承包人各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量下表所示。
承包人各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量（单位：ｍ³）
月份 1月 2月 3月 4月
甲项 500 800 800 600
乙项 700 800 800 600
问题：
预付款是多少？
每月工程量价款是多少？监理工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款
凭证金额是多少？
解：预付款金额为[2300×180+3200×160]×20%=18.52 万元
一月
工程量价款为 500×180+700×160=20.2 万元
应签证的工程款为 20.2×1.2×（1-5%）=23.028 万元
由于合同规定监理工程师签发的最低金额为 25 万元，故本月监理工程师不予签
发付款凭证。
二月
工程量价款为 800×180+900×160=28.8 万元
应签证工程款为 28.8×1.2×（1-5%）=32.832 万元
本月实际签发的付款凭证金额为 23.028+32.832=55.86 万元
三月
工程量价款为 800×180+800×160=27.2 万元
应签证工程款为 27.2×1.2×（1-5%）-18.52×50%=21.748 万元
由于未达到最低结算金额，故本月监理工程师不予签发付款凭证。
四月
2300×（1+10%）=2530ｍ³
甲项工程累计完成工程量为 2700ｍ³，较估计工程量 2300ｍ³差额大于 10%。
超过 10%的工程量为 2700-2530=170ｍ³
其单价应调整为 180ｍ×0.9=162 元/ｍ³
故甲项工程量价款为（600-170）×180+170×162=10.494 万元
乙项累计完成工程量为 3000ｍ³，与估计工程量相差未超过 10%，故不予调整。
乙项工程量价款为 600×160=9.6 万元
本月完成甲、乙两项工程量价款为 10.494+9.6=20.049 万元
应签证的工程款为 20.094×1.2×（1-5%）-18.52×50%=13.647 万元
本期实际签发的付款凭证金额为 21.748+13.647=35.395 万元


